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SUBCONTRATOS

e Tareas perfectamente identificables, acotables e
“Independientes” dentro de la obra y que se egje-
cutan con materiales y equipos diferentes, utili-
zados por mano de obra especializada que de-
pende del subcontratista, quien aparece como
empresa subsidiaria dentro de la obra.

e Cada subcontrato puede componerse de una o
varias tareas gue tendran dentro de la obra una
relacion de precedencia y secuencia:

a) en el propio subcontrato
b) respecto a las restantes tareas de la obra




Subcontratos

e Eléctrica

e Sanitaria

e Gas

e Calefaccion

e Aire acondicionado
 Ascensores



